




FASE 2 SUP: 47.114 m²



- FASE 2.1** 6 meses
 - derribo antiguo parvulario
 - trabajos de movimiento de tierras
 - FASE 2.2** 18 meses
 - eje 2 , nueva rotonda enlace con c/ general Freire
 - trabajos parque
 - FASE 2.3** 6 meses
 - construcción edificio dotacional
 - construcción parcelas residenciales
- 30 meses



txenperenea

AIU 6.2.06

irun

gipuzkoa

aprobación definitiva
programa de actuación
urbanizadora

promotor:

irunvi Sociedad Pública
de Vivienda de Irun, S.A.U

asesoría instalaciones:
endarra , ingenieros asociados s.l.

asesoría jurídica
arñe & jaurregui s.c.
abogados asociados

redactor:
estudio beldarrain, s.l.
juan beldarrain santos, arquitecto

estudio beldarrain
estudio de arquitectura
urbanismo y diseño
c/prim 27, 3ª izquierda
20006 san sebastián
tel/fax: +34.943.456504
estudio @ beldarrain.es

09-01-TXE

006

programación obras fases

1/2000

octubre 2011