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1. ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
El presente “Programa de Actuación Urbanizadora” se formula por iniciativa del Ayuntamiento de 
Irún, a través de la empresa "IRUNVI, Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.", y, se 
redacta por la empresa “Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo, S.L.” con la 
colaboración de las empresas “URGARI S.L.” (Ingeniería) y, “Barbara & Uriarte Abogados”. 
 
En el vigente P.G.O.U. de Irún, el Área “San Miguel / Anaka” se clasifica como “Suelo Urbano”, y 
su definición pormenorizada se remite a la redacción de un “Plan Especial de Reforma Interior”. De 
acuerdo con ello, dicho planeamiento se ha formulado, tramitado y aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento de Irún, con fecha 30 de abril de 2.008. 
 
Dando cumplimiento a las previsiones de la Ley “2/2006, de Urbanismo del País Vasco”, el presente 
“Programa” se formula con el objeto de regular y organizar el desarrollo y ejecución de la “actuación 
integrada” proyectada en el citado Plan Especial, definiendo, entre otros aspectos de detalle, las 
determinaciones básicas siguientes: 
 
* Delimitación de la correspondiente unidad de actuación, y, definición del régimen y del sistema 

de actuación aplicables a la misma. 
* Otras determinaciones jurídicas, técnicas y económicas necesarias para la ejecución del “Área”. 
* Definición al nivel de “anteproyecto” de las obras de urbanización, incluyendo su conexión con 

las redes generales existentes, y, formulación de una estimación preliminar del coste total de 
las cargas de urbanización. 

* Definición del programa temporal de los trabajos para la ejecución de la urbanización y la 
edificación, así como del proceso general de desarrollo y gestión de la intervención. 

 
 
2. TRAMITACIÓN 
 
Mediante resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irún con fecha 18 de diciembre de 2.008, se 
acordó aprobar inicialmente el “Programa de Actuación Urbanizadora del Área San Miguel / Anaka 
(Ámbito de Actuación Integrada “I”)”, redactado, con fecha diciembre de 2.008, así como someter el 
mismo a información pública. 
 
Tras la publicación de los anuncios correspondientes en prensa, y, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 
-19/01/09-, durante el plazo establecido para este trámite, se formularon 11 escritos de alegaciones, 
habiéndose presentado además otro escrito fuera de plazo. 
 
En el informe correspondiente redactado por la empresa que suscribe, se proponen diversos 
reajustes, que se incorporan al presente Documento, que recogen, total o parcialmente, según los 
casos, las alegaciones, y, las modificaciones solicitadas por los Servicios Técnicos Municipales, que 
se relacionan a continuación: 

 
* Dando respuesta a la solicitud en ese sentido realizada en el escrito nº de Registro 4.023 se 

eliminará la parcela “RV.2” de la relación de parcelas objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
* Tal y como se señalaba en el escrito nº de Registro 4.425 se incorpora “como anexo la relación 

de viviendas y de las personas que tuvieran derecho a realojo según la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, así como de 
las viviendas y edificabilidades urbanísticas sobre las que se pretenda materializar el mismo”, 
como dice textualmente el Art. 23.7 del Decreto 105/2008, de 3 de junio –Anejo. Cuadro “4. 
Relación de viviendas y personas con derecho al realojo”-. 

 
* A solicitud de los Servicios Técnicos Municipales se establecen explícitamente en el documento 

que se someterá a aprobación definitiva los plazos de cesión de la obra de urbanización, de 
acuerdo con el artículo 154 1.g de la Ley 2/2006. 

 
Se remite, en cambio, la actualización de los precios de venta de la vivienda protegida -que deberán 
adecuarse a lo dispuesto en la “Orden de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y 
Asuntos Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial”, 
publicada en el BOPV de fecha 28 de mayo de 2008- al Proyecto de Reparcelación. 
 
Se remiten asimismo al Proyecto de Urbanización el resto de solicitudes efectuadas por los 
Servicios Técnicos Municipales, incluidas en el acuerdo de aprobación inicial, que se refieren 
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específicamente a ese documento -justificación del cumplimiento de “criterios de sostenibilidad 
económica y ambiental” y la elaboración de un “Mapa de Ruido”-. 
 
Se propone desestimar el resto de las alegaciones presentadas. 
 
Los criterios reseñados, se han recogido en el presente documento y se presentan al Ayuntamiento 
para su aprobación definitiva. 
 
 
3. CONTENIDO MATERIAL DEL PROYECTO 
 
El Programa de Actuación Urbanizadora consta de los siguientes documentos: 
 
* Documento “A. MEMORIA” 
* Documento “B. PLANOS” (Determinaciones jurídico-urbanísticas) 
* Documento “C. ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN” 
* Documento “D. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA” 
 
* En el presente Documento “A. MEMORIA”, se describen los antecedentes jurídicos y de 

gestión que caracterizan la actuación proyectada, y, se establecen las determinaciones 
“jurídico-urbanísticas” exigidas por Ley “2/2.006” para esta figura de planeamiento. Sus 
definiciones se complementan con las determinaciones gráficas establecidas en el Documento 
“B. PLANOS” (Determinaciones jurídico-urbanísticas). 

 
* El Documento “C. ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN” define las determinaciones 

“técnico-urbanísticas”, exigidas, incluyendo las medidas de conexión a las redes y el sistema 
viario generales y el refuerzo de los mismos necesario, la “memoria de calidades” de la obra de 
urbanización, y, el “resumen de presupuesto” correspondientes. 

 
* El “D. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA” analiza la viabilidad de la 

intervención, incluyendo una valoración de los bienes y derechos objeto de la intervención. 
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4. DETERMINACIONES JURÍDICO-URBANÍSTICAS 
 
 
4.1. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución del Área “San Miguel / Anaka” se delimita la “unidad de ejecución” “San 
Miguel / Anaka”, la cual incorpora la totalidad de los suelos del Área citada a excepción de las 
fincas números “61” y “62” de la misma, que el Plan Especial adscribe a la categoría de “Suelo 
urbano consolidado” –ver plano “II.1 Delimitación de la Unidad de Ejecución San Miguel / Anaka” 
del citado expediente-. La delimitación de la “unidad” se vuelve a definir con carácter normativo en 
el plano “II.1 Delimitación de la Unidad de Ejecución San Miguel / Anaka”, del Documento “B” del 
presente Proyecto. 
 
 
4.2. RÉGIMEN Y SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
La “unidad de ejecución” “UE. San Miguel / Anaka” se ejecutará en condiciones de “régimen 
público”, y, por el “sistema de cooperación”, ratificándose las determinaciones indicativas 
establecidas a este respecto en el “Plan Especial de Ordenación Urbana del Área San Miguel / 
Anaka”. 
 
 
4.3. EDIFICIOS Y ELEMENTOS “FUERA DE ORDENACIÓN”. REALOJOS 
 
Se declaran “fuera de ordenación” todas las edificaciones existentes en la “unidad de ejecución” 
“San Miguel / Anaka”, las cuales se identifican de forma individualizada en el plano “II.2. Edificios y 
elementos fuera de ordenación”, del Documento “B”, y, en los cuadros anejos. 
 
Los “ocupantes” legales de las viviendas existentes en la “unidad de ejecución” declaradas “fuera 
de ordenación”, deben ser “realojados” en las condiciones establecidas en la “Disposición 
adicional Segunda” de la Ley “2/2006 de Suelo y Urbanismo”, y, por el artículo 23 del Decreto 
105/2008 que la desarrolla. En ese sentido, en el proyecto de reparcelación, se deberá acreditar 
documentalmente y comprobar de hecho la existencia del derecho correspondiente. 

 
De acuerdo con el apartado 2.a) del citado artículo 23 del Decreto 105/2008, se plantea que el 
“realojo” se realice, “en vivienda libre en las condiciones que libremente se pacten” en 
viviendas que “podrán ser computadas a los efectos del cumplimiento de la obligación 
dispuesta en el artículo 80 de la Ley 6/2006” –dotación de vivienda de protección pública-. 

 
Con este criterio, se plantea una reposición “metro a metro” –por cada m2 útil de vivienda existente 
los propietarios de viviendas con derecho al realojo recibirán un m2 útil de vivienda nueva, libre de 
cargas, incluyendo garaje o trastero anejos cuando dispongan de ellos- en la porción de la parcela 
“RV.5” –destinada a vivienda de “protección pública” en el Plan Especial- que específicamente se 
señala en el plano “II.3. Cesiones y propuesta de implantación de los realojos” del Documento 
“B. Planos”. Asimsimo, de acuerdo con lo establecido por el Art. 23.7 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de desarrollo de la Ley del Suelo 2/2006, en el Anexo a la presente Memoria -Cuadro “4. 
Relación de viviendas y personas con derecho al realojo”- se incorpora la relación de viviendas y de 
personas que pueden acceder al derecho señalado. 

 
Los propietarios afectados deberán renunciar a sus derechos de edificabilidad, que se asignarán al 
resto de los titulares de derechos de la unidad de ejecución, y, deberán responsabilizarse, a su vez, 
en las condiciones establecidas por la legislación de referencia anteriormente citada, del “realojo” 
de los inquilinos que ocupen legalmente sus viviendas. 
 
Con un criterio amplio –se consideran incluidas todas las viviendas cuyos titulares no recibirían 
derechos suficientes para reponer una vivienda de la misma superficie útil incluyendo el coste de la 
nueva edificación- se considera que 56 viviendas de las 62 existentes en el Área cumplen 
condiciones para su “realojo”, remitiéndose en las demás la concreción de su indemnización al 
Proyecto de Reparcelación. 
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SUP. 
FINCAS

SUP. 
VIVIENDA

TRASTEROS VIVIENDA SUELO NEC. 
REP. V.L.

SUELO  
NECESARIO

SUELO A 
DEDUCIR EN 
ASIG. DER

EDIFIC. VPO 
A DEDUCIR

VIVIENDAS A 
REALOJAR

TRASTEROS

Vivienda Garaje/ 
Trastero

Equiv. 
Suelo

m2 m2(t) m2(t) nº  m2 € € m2 m2 m2 m2(t) nº  m2(t)

10b Copropietarios, Caserío "Santa Bárbara" 86,77 234,00 3 616,01 198.900,00 978,36 1.594,37 86,77 234,00 3
24 Copropietarios, Caserio "Guevara" 2.039,77 210,00 97,98 3 552,83 178.500,00 32.333,40 1.037,06 1.589,89 2.039,77 210,00 3 97,98
27 Ayuntamiento de Irun, Edificio "Conatec" 2.472,44 91,00 1 239,56 77.350,00 380,47 620,03 No realojo
33 Copropietarios, Casa "Berraondo" 321,13 474,00 9 1.247,82 402.900,00 1.981,81 3.229,63 321,13 474,00 9

34
Jorge José Manterola Alza y Mª Jesús Arandigoyen Quintana, Caserio 
"Agirre-Txiki"(Mitad Occidental)

564,08 142,00 1 373,82 120.700,00 593,71 967,52 564,08 120,00 1

35 Jorge Manterola Lecuona, Caserio "Agirre-Txiki" (Mitad Oriental) 401,81 142,00 1 373,82 120.700,00 593,71 967,52 401,81 120,00 1
36 Copropietarios Casa "Aristi-Berri" 312,49 368,25 8 969,43 313.012,50 1.539,66 2.509,09 312,49 368,25 8
37 Copropietarios Casa "Etxe-Berri" 262,85 270,00 6 710,78 229.500,00 1.128,88 1.839,66 262,85 270,00 6
38 Copropietarios Casa "Iru-Ena" 313,18 393,00 100,00 7 1.034,58 334.050,00 33.000,00 1.805,47 2.840,05 313,18 393,00 7 100,00
42 Copropietarios Casa "Bernardeta" 140,96 420,00 6 1.105,66 357.000,00 1.756,03 2.861,69 140,96 420,00 6
48 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Caserio "Camiy 29.900,80 630,00 2 1.658,49 535.500,00 2.634,05 4.292,54 No realojo
49 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Casa "Izartxo-En 1.077,32 156,00 1 410,67 132.600,00 652,24 1.062,91 No realojo
50 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Edificio "Sanche 4.420,39 632,00 2 1.663,76 537.200,00 2.642,41 4.306,17 No realojo
57 Copropietarios Casa "Larrea-Enea" 357,36 293,00 63,00 6 771,33 249.050,00 20.790,00 1.327,30 2.098,63 357,36 293,00 6 63,00
59 Copropietarios Casa "Villa Loreto" 169,07 296,00 78,00 6 779,23 251.600,00 25.740,00 1.364,20 2.143,42 169,07 296,00 6 78,00

4.038.562,50 111.863,40
42.840,42 4.751,25 338,98 62 12.507,78 20.415,36 4.969,47 3.198,25 56 338,984.150.425,90

COSTE EDIFICACIÓN
REALOJOS VIVIENDAS

FINCAS PROPIETARIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALES TRASLADOS

Local 
principal

Local 
principal

Anejos Cobertizos

Fincas Propietarios nº m2(t) m2(t) m2(t) m2(t)
27 Ayuntamiento de Irun, Edificio "Conatec" 2 1.503,00 
31 Bidart S. Coop.L. Pabellón industrial de c/ Agerre nº1. (23,55%) 1 710,27 

Ayto. Irún. Pabellón industrial de c/ Agerre nº1. (76,45%) 2.305,73 

48
Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Caserio 
"Camiyo Berri"

192,00 

49
Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Casa "Izartxo-
Enea"

1 182,00 

50
Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Edificio 
"Sancheski"

2 2.842,00 530,00 285,00 

52 Francisco Sánchez Espinosa 0,00 240,00 2.935,00 
54 Francisco Sánchez Espinosa 0,00 230,00 

6 3.734,27 3.808,73 1.192,00 3.220,00

DESALOJO LOCALES ACTIVIDAD INDEMNIZ.

SUP. VIV. A 
INDEMIZ.

m2(t)

91,00

630,00
156,00
632,00

1.509,00
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Nº Propietario Cobertizo Equipamiento

Finca m2 %  Fincas  p/p % Total nº m2(t) nº m2(t) nº m2(t) m2(t) m2(t)

1 Hansa Gestión Inmobiliaria, S.L. 3.159,82 2,82% 2,28%
2 Hansa Gestión Inmobiliaria, S.L. 2.757,78 2,46% 1,99%
3 Copropietarios 2.320,94 2,07% 1,67%
4 José Mª Echeveste Zabaleta y Piedad Araceli Espina De La Fuente 1.616,23 1,44% 1,17%
5 Sociedad Pública de Vivienda de Irun - Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, S.A. 469,84 0,42% 0,34%
6 Copropietarios 275,52 0,25% 0,20%
7 Copropietarios 291,75 0,26% 0,21%
8 Ramón Emery Alza y Juan Mª Emery Alza 236,69 0,21% 0,17%
9 Copropietarios 223,20 0,20% 0,16%
10a Copropietarios 184,11 0,16% 0,13%
10b Copropietarios, Caserío "Santa Bárbara" 86,77 0,08% 0,06% 3 234,00
11 Copropietarios 91,18 0,08% 0,07%
12 Copropietarios 251,93 0,23% 0,18%
13 Ayuntamiento de Irun 174,78 0,16% 0,13%
14 Ayuntamiento de Irun 1.189,83 1,06% 0,86%
15 Ayuntamiento de Irun 7.103,21 6,35% 5,13%
16 Copropietarios 225,25 0,20% 0,16%
17 Josefa Goya Arancegui 2.119,92 1,89% 1,53%
18 Copropietarios 1.526,50 1,36% 1,10%
19 Josefa Goya Arancegui 5.325,68 4,76% 3,84%
20 Copropietarios 1.311,87 1,17% 0,95%
21 J. Amantegi Arruabarrena 1.312,99 1,17% 0,95%
22 Lorenzo Aranburu Berridi 3.816,04 3,41% 2,75%
23 Ayuntamiento de Irun 2.017,65 1,80% 1,46%
24 Copropietarios, Caserio "Guevara" 2.039,77 1,82% 1,47% 3 210,00 6 98
25 Ayuntamiento de Irun 4.452,64 3,98% 3,21%
26 Ayuntamiento de Irun 2.122,61 1,90% 1,53%
27 Ayuntamiento de Irun, Edificio "Conatec" 2.472,44 2,21% 1,78% 1 91,00 2 1.503
28 Ayuntamiento de Irun 52,70 0,05% 0,04%
29 Ayuntamiento de Irun 381,97 0,34% 0,28%
30 Ayuntamiento de Irun 582,51 0,52% 0,42%

Copropietarios, Pabellón industrial de c/ Agerre nº1 (23,55%) 650,50 0,58% 0,47% 1 710
Ayto. Irún (76,45%) 2.112,13 1,89% 1,52% 2.306
Total 2.762,63 2,47% 1,99% 4 3.016

32 Ayuntamiento de Irun 3.217,48 2,87% 2,32%
33 Copropietarios, Casa "Berraondo" 321,13 0,29% 0,23% 9 474,00
34 Jorge José Manterola Alza y Mª Jesús Arandigoyen Quintana, Caserio "Agirre- 564,08 0,50% 0,41% 1 142,00
35 Jorge Manterola Lecuona, Caserio "Agirre-Txiki" (Mitad Oriental) 401,81 0,36% 0,29% 1 142,00
36 Copropietarios, Casa "Aristi-Berri" 312,49 0,28% 0,23% 8 368,25
37 Copropietarios, Casa "Etxe-Berri" 262,85 0,23% 0,19% 6 270,00
38 Copropietarios, Casa "Iru-Ena" 313,18 0,28% 0,23% 7 393,00 2 100
39 Copropietarios 59,80 0,05% 0,04%
40 Antonio Arruabarrena Arruabarrena 26,62 0,02% 0,02%
41 Antonio Arruabarrena Acheverria 22,84 0,02% 0,02%
42 Copropietarios, Casa "Bernardeta" 140,96 0,13% 0,10% 6 420,00
43 Teresa Castor San Miguel 233,85 0,21% 0,17%
44 Ignacio Nuño Peñalver 1.024,98 0,92% 0,74%
45 Ignacio Nuño Peñalver 1.441,66 1,29% 1,04%
46 Ignacio Nuño Peñalver 495,20 0,44% 0,36%
47 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi 127,24 0,11% 0,09%
48 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Caserio "Camiyo Berri" 29.900,80 26,71% 21,58% 2 630,00 192

49 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Casa "Izartxo-Enea" 1.077,32 0,96% 0,78% 1 156,00 1 182

50 Francisco Sánchez Espinosa y Teresa Goyenechea Alberdi, Edificio "Sancheski" 4.420,39 3,95% 3,19% 2 632,00 2 2.842 1 530 285

51 Francisco Sánchez Espinosa 1.239,31 1,11% 0,89%

52 Francisco Sánchez Espinosa 1.774,53 1,59% 1,28% 240 2.935

53 Francisco Sánchez Espinosa 1.665,68 1,49% 1,20%
54 Cooperativa de viviendas "Ferroviaria Irunesa", Casa "Larrea-Enea" 4.529,30 4,05% 3,27% 1 230
55 Luis Iriarte Iguiñiz y Dña. Mª Dolores Apallategui Arratibel 1.278,03 1,14% 0,92%
56 Cooperativa de viviendas "Ferroviaria Irunesa" 1.479,97 1,32% 1,07%
57 Copropietarios, Casa "Larrea-Enea" 357,36 0,32% 0,26% 6 293,00 2 63
58 Copropietarios, Casa "Villa Loreto" 169,07 0,15% 0,12% 6 296,00 1 78
59 Cooperativa de viviendas "Ferroviaria Irunesa" 68,86 0,06% 0,05%
60 José Antonio Ugarte Egorleta y Mª del Juncal Echepare Díaz 2.050,52 1,83% 1,48%

26.349,79 23,54% 19,01% 1 91,00 2 3.809 0 0 0 0
111.934,06 100,00% 80,78% 62 4.751,25 6 7.543 13 1.531 3.220 0

63A Diputacion Foral de Gipuzkoa 1.449,84 1,05%
1.449,84 1,05%

63B Ayuntamiento de Irun 1.743,38 1,26%
63C1 Ayuntamiento de Irun 7.165,39 5,17%
63C2 Ayuntamiento de Irun 3.168,12 2,29% 67
63C3 Ayuntamiento de Irun 2.403,84 1,73%
63C4 Ayuntamiento de Irun 4.700,39 3,39% 2.717
63D Ayuntamiento de Irun 3.845,17 2,77%
63E Ayuntamiento de Irun 1.304,07 0,94%

24.330,36 17,56% 2.784

113.383,90 81,82% 62 4.751,25 6 7.543 13 1.531 3.220 0

137.714,26 99,38% 62 4.751,25 6 7.543 13 1.531 3.220 2.784

ÁMBIT0 "I"

Total fincas Municipales

31

SUELOS DE DOMINIO PUBLICO OBTENIDOS POR CESIÓN

TOTAL SUELOS DE DOMINIO PUBLICO EXPROPIADOS

TOTAL SUELOS QUE PARTICIPAN EN EL REPARTO DE  BENEFICIOS Y CARGAS

TOTAL ÁMBITO "I"

Almacén/Trastero

USOS

Superficie

FINCAS

Terciario / IndustrialVivienda

TOTAL FINCAS PRIVADAS Y PATRIMONIALES
SUELOS DE DOMINIO PUBLICO OBTENIDOS POR EXPROPIACIÓN

TOTAL SUELOS DE DOMINIO PUBLICO OBTENIDOS POR CESIÓN
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FRANCISCO DE LEÓN, Arquitectura y Urbanismo S.L. 

Las actividades económicas en funcionamiento que ocupan las edificaciones existentes declaradas 
“fuera de ordenación”, deben ser, asimismo, objeto de “traslado” o “indemnización por extinción”, en 
las condiciones establecidas por la por la “Disposición Adicional Segunda” de la Ley “2/2006”. 
 
De acuerdo con ello se prevé el traslado las instalaciones de las empresas “Sancheski S.A.”, y, 
“Bidart S.Coop.L.” (Pabellón industrial c/ Agerre nº1), y, la extinción de la actividad en el resto de 
los casos. 
 
La implantación de las empresas a realojar se definirá en el “proyecto reparcelatorio”, habiéndose 
reservado ya, por el Ayuntamiento de Irun, una parcela para la empresa “Sancheski S.A” en el 
nuevo industrialdea de “Araso”. 
 
El Colegio “Lekaenea”, que también se declara “fuera de ordenación”, será realojado en la 
parcela “EE.19” destinada a “Equipamiento Escolar”, con cargo a la “unidad de ejecución”. La 
“unidad” aportará a dicha reedificación, exclusivamente, el valor de la indemnización que 
corresponda por la demolición de los edificios e instalaciones existentes y los costes de traslado 
resultantes. 
 
 
4.4. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 
 
* Formulación y aprobación de los expedientes preparatorios de la 

ejecución: .................................................................................................. 12/2008 hasta 12/2.009 
(Presentación del proyecto reparcelatorio con anterioridad al 30/06/09) 

 
* Etapa “I”: ..................................................................................................01/2.010 hasta 11/2.012 

 
° Realojos: 

- No se plantean derribos que exijan realojos en esta Etapa. Ejecución de las viviendas 
necesarias para los realojos a realizar al inicio de la Etapa”II” –parcela “RV.5”-. 

- Ejecución del nuevo colegio Lekaenea para permitir el desalojo y derribo del colegio 
existente en 05/2011. 

- Ejecución de la nueva factoría de “Sancheski S.A.” en Araso para permitir su desalojo y 
derribo en 02/2011. 

- Gestión del realojo de la empresa “Bidart S.Coop. L.” con anterioridad a 05/2.010. 
 

° Obras de Urbanización: 
- Derribo del edificio industrial “Conatec” -finca nº 27-, y, derribo parcial del cobertizo que 

ocupa las fincas nos 52 y 53 –Sancheski S.A.-. 
- Eventual descontaminación de suelos en el ámbito de intervención –entorno edificio 

“Conatec”-. 
- Desvío de la regata “Zubi Musu”. (Coordinación con modificación propuesta por el 

Proyecto de desdoblamiento de la N-1) 
- Soterramiento de la línea eléctrica de media tensión que cruza el Área. 
- Ejecución de viales y redes de servicios a los que dan frente las edificaciones de las 

parcelas siguientes: 
. “RV 1/2/5/7”. 
. “TC 15. 
. “EE 19” / “ED 16”. 

- Espacios libres “LJ 21/23/25/30”, y, “LL 22/28”. 
 

° Obras de Edificación: 
- “RV 1/2/5/7” (421 viv. / 35.785 m2(t) de V.P.O. que incluyen 56 viv./3.180 m2(t) 

destinados a realojos, y, 2.560 m2(t) de locales comerciales. 
- “TC 15” (Centro comercial 5.300 m2(t 
- “EE 19” / “ED 16” (Nuevo colegio Lekaenea y pistas deportivas anejas) 
- “ED 18” (Parque deportivo de la parcela “RV 7”) 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES 12,48 mss lun 01/12/08 mar 01/12/09
2 CONSTRUCCIONES EXTERNAS 15 mss mié 02/12/09 mar 15/02/11
3 Factoría "Sancheski S.A." en Araso 15 mss mié 02/12/09 mar 15/02/11
4 Realojo "Bidart S. Coop. L." (Finca 31) 6 mss mié 02/12/09 mié 26/05/10
5 DESALOJOS / DEMOLICIONES 31 mss lun 09/08/10 mar 05/02/13
6 Fincas 10b/24/33/34/35/36/37/38/42/57/58 (56 viv.) 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
7 Finca 27 (Edificio Conatec) 2 mss lun 09/08/10 mié 06/10/10
8 Finca 31 (Pabellón industrial "Vinicap, S.A.-Anaka") 2 mss mar 01/02/11 jue 31/03/11
9 Fincas 52/53 ("Sancheski S.A.") (Derribo parcial) 1 ms lun 09/08/10 mar 07/09/10
10 Fincas 48/49/50/51/52/53 ("Sancheski S.A.") 2 mss lun 24/10/11 mié 21/12/11
11 Colegio Lekaenea 2 mss lun 16/05/11 mar 12/07/11
12 DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS 27,5 mss mié 02/12/09 vie 17/02/12
13 Finca 25 (Transf. y acabados metálicos Mendelu) 12,5 mss mié 02/12/09 vie 03/12/10
14 Investigación exploratoria 2 mss mié 02/12/09 jue 28/01/10
15 Valoración Gob. Vasco 2 mss vie 29/01/10 lun 29/03/10
16 Investigación detallada 2,5 mss mar 30/03/10 jue 10/06/10
17 Valoración Gob. Vasco 2 mss jue 10/06/10 lun 09/08/10
18 Medidas de recuperación de movimientos de tierras 2 mss lun 09/08/10 mié 06/10/10
19 Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco 2 mss mié 06/10/10 vie 03/12/10
20 Finca 27 (Conatec) 12,5 mss mié 02/12/09 vie 03/12/10
21 Investigación exploratoria 2 mss mié 02/12/09 jue 28/01/10
22 Valoración Gob. Vasco 2 mss vie 29/01/10 lun 29/03/10
23 Investigación detallada 2,5 mss mar 30/03/10 jue 10/06/10
24 Valoración Gob. Vasco 2 mss jue 10/06/10 lun 09/08/10
25 Medidas de recuperación de movimientos de tierras 2 mss lun 09/08/10 mié 06/10/10
26 Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco 2 mss mié 06/10/10 vie 03/12/10
27 Finca 31 (Vinicap, S.A.-Anaka) 12,5 mss jue 27/05/10 lun 30/05/11
28 Investigación exploratoria 2 mss jue 27/05/10 vie 23/07/10
29 Valoración Gob. Vasco 2 mss lun 26/07/10 mar 21/09/10
30 Investigación detallada 2,5 mss mié 22/09/10 vie 03/12/10
31 Valoración Gob. Vasco 2 mss vie 03/12/10 mar 01/02/11
32 Medidas de recuperación de movimientos de tierras 2 mss mar 01/02/11 jue 31/03/11
33 Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco 2 mss jue 31/03/11 lun 30/05/11
34 Fincas 52 y 53 (Sancheski S.A.) (Parcial) 12,5 mss mié 02/12/09 vie 03/12/10
35 Investigación exploratoria 2 mss mié 02/12/09 jue 28/01/10
36 Valoración Gob. Vasco 2 mss vie 29/01/10 lun 29/03/10
37 Investigación detallada 2,5 mss mar 30/03/10 jue 10/06/10
38 Valoración Gob. Vasco 2 mss jue 10/06/10 lun 09/08/10
39 Medidas de recuperación de movimientos de tierras 2 mss lun 09/08/10 mié 06/10/10
40 Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco 2 mss mié 06/10/10 vie 03/12/10
41 Fincas 48, 50,51, 52 y 53 (Sancheski S.A.) 12,5 mss mié 16/02/11 vie 17/02/12
42 Investigación exploratoria 2 mss mié 16/02/11 jue 14/04/11
43 Valoración Gob. Vasco 2 mss vie 15/04/11 lun 13/06/11
44 Investigación detallada 2,5 mss mar 14/06/11 jue 25/08/11
45 Valoración Gob. Vasco 2 mss jue 25/08/11 lun 24/10/11
46 Medidas de recuperación de movimientos de tierras 2 mss lun 24/10/11 mié 21/12/11
47 Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco 2 mss mié 21/12/11 vie 17/02/12
48 URBANIZACIÓN 54,5 mss mié 02/12/09 mar 22/04/14
49 Desvío regata Zubi-Muxu 3 mss mié 02/12/09 vie 26/02/10
50 Soterramiento línea eléctrica MT 3 mss mié 02/12/09 vie 26/02/10
51 Muro de contención Fase "I.a" 2 mss jue 31/03/11 lun 30/05/11
52 Urbanización Fase "I.a" 9 mss lun 30/05/11 vie 17/02/12
53 Muro de contención Fase "I.b" 2 mss mié 21/12/11 vie 17/02/12
54 Urbanización Fase "I.b" 9 mss vie 17/02/12 jue 08/11/12
55 Urbanización Fase "II.a" 4 mss mar 28/08/12 vie 21/12/12
56 Urbanización Fase "II.b" 9 mss jue 08/11/12 mié 31/07/13
57 Urbanización Fase "II.c" 6 mss lun 28/10/13 mar 22/04/14
58 EDIFICACIÓN 66,5 mss vie 04/09/09 lun 12/01/15
59 RV.1 21 mss jue 10/06/10 vie 17/02/12
60 P.B. 3 mss jue 10/06/10 mar 07/09/10
61 P.E. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
62 Lic. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
63 Excav. y Edif. Bajo Ras. 3 mss vie 03/12/10 mié 02/03/11
64 Edif. Sobre Ras. 12 mss mié 02/03/11 vie 17/02/12
65 Entrega RV.1 0 mss vie 17/02/12 vie 17/02/12
66 RV.2 21 mss jue 10/06/10 vie 17/02/12
67 P.B. 3 mss jue 10/06/10 mar 07/09/10
68 P.E. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
69 Lic. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
70 Excav. y Edif. Bajo Ras. 3 mss vie 03/12/10 mié 02/03/11
71 Edif. Sobre Ras. 12 mss mié 02/03/11 vie 17/02/12
72 Entrega RV.2 0 mss vie 17/02/12 vie 17/02/12
73 RV.3 21 mss lun 13/08/12 mar 22/04/14
74 P.B. 3 mss lun 13/08/12 jue 08/11/12
75 P.E. 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
76 Lic. 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
77 Excav. y Edif. Bajo Ras. 3 mss mar 05/02/13 vie 03/05/13
78 Edif. Sobre Ras. 12 mss vie 03/05/13 mar 22/04/14
79 Entrega RV.3 0 mss mar 22/04/14 mar 22/04/14
80 RV.4 30 mss lun 13/08/12 lun 12/01/15
81 P.B. 3 mss lun 13/08/12 jue 08/11/12
82 P.E. 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
83 Lic. 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
84 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss mar 05/02/13 mié 31/07/13
85 Edif. Sobre Ras. 18 mss mié 31/07/13 lun 12/01/15
86 Entrega RV.4 0 mss lun 12/01/15 lun 12/01/15
87 RV.5 30 mss jue 10/06/10 jue 08/11/12
88 P.B. 3 mss jue 10/06/10 mar 07/09/10
89 P.E. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
90 Lic. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
91 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss vie 03/12/10 lun 30/05/11
92 Edif. Sobre Ras. 18 mss lun 30/05/11 jue 08/11/12
93 Entrega RV.5 0 mss jue 08/11/12 jue 08/11/12
94 RV.6 30 mss jue 25/08/11 jue 23/01/14
95 P.B. 3 mss jue 25/08/11 mar 22/11/11
96 P.E. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
97 Lic. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
98 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss vie 17/02/12 lun 13/08/12
99 Edif. Sobre Ras. 18 mss lun 13/08/12 jue 23/01/14
100 Entrega RV.6 0 mss jue 23/01/14 jue 23/01/14
101 RV.7 30 mss jue 10/06/10 jue 08/11/12
102 P.B. 3 mss jue 10/06/10 mar 07/09/10
103 P.E. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
104 Lic. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
105 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss vie 03/12/10 lun 30/05/11
106 Edif. Sobre Ras. 18 mss lun 30/05/11 jue 08/11/12
107 Entrega RV.7 0 mss jue 08/11/12 jue 08/11/12
108 RV.8 24 mss mar 18/01/11 vie 21/12/12
109 P.B. 3 mss mar 18/01/11 vie 15/04/11
110 P.E. 3 mss vie 15/04/11 mié 13/07/11
111 Lic. 3 mss vie 15/04/11 mié 13/07/11
112 Excav. y Edif. Bajo Ras. 4 mss mié 13/07/11 lun 07/11/11
113 Edif. Sobre Ras. 14 mss mar 08/11/11 vie 21/12/12
114 Entrega RV.8 0 mss vie 21/12/12 vie 21/12/12
115 RV.9 24 mss mar 18/01/11 vie 21/12/12
116 P.B. 3 mss mar 18/01/11 vie 15/04/11
117 P.E. 3 mss vie 15/04/11 mié 13/07/11
118 Lic. 3 mss vie 15/04/11 mié 13/07/11
119 Excav. y Edif. Bajo Ras. 4 mss mié 13/07/11 lun 07/11/11
120 Edif. Sobre Ras. 14 mss mar 08/11/11 vie 21/12/12
121 Entrega RV.9 0 mss vie 21/12/12 vie 21/12/12
122 RV.10 24 mss jue 25/08/11 mié 31/07/13
123 P.B. 3 mss jue 25/08/11 mar 22/11/11
124 P.E. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
125 Lic. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
126 Excav. y Edif. Bajo Ras. 4 mss vie 17/02/12 jue 14/06/12
127 Edif. Sobre Ras. 14 mss jue 14/06/12 mié 31/07/13
128 Entrega RV.10 0 mss mié 31/07/13 mié 31/07/13
129 RV.11 30 mss jue 25/08/11 jue 23/01/14
130 P.B. 3 mss jue 25/08/11 mar 22/11/11
131 P.E. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
132 Lic. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
133 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss vie 17/02/12 lun 13/08/12
134 Edif. Sobre Ras. 18 mss lun 13/08/12 jue 23/01/14
135 Entrega RV.11 0 mss jue 23/01/14 jue 23/01/14
136 RV.12 30 mss jue 25/08/11 jue 23/01/14
137 P.B. 3 mss jue 25/08/11 mar 22/11/11
138 P.E. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
139 Lic. 3 mss mar 22/11/11 vie 17/02/12
140 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss vie 17/02/12 lun 13/08/12
141 Edif. Sobre Ras. 18 mss lun 13/08/12 jue 23/01/14
142 Entrega RV.12 0 mss jue 23/01/14 jue 23/01/14
143 TC.15 24 mss jue 10/06/10 mié 16/05/12
144 P.B. 3 mss jue 10/06/10 mar 07/09/10
145 P.E. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
146 Lic. 3 mss mar 07/09/10 vie 03/12/10
147 Excav. y Edif. Bajo Ras. 6 mss vie 03/12/10 lun 30/05/11
148 Edif. Sobre Ras. 12 mss lun 30/05/11 mié 16/05/12
149 EE.19 / ED.16 (Nuevo colegio Lekaenea y pistas anejas) 21 mss vie 04/09/09 vie 13/05/11
150 P.B. 3 mss vie 04/09/09 mié 02/12/09
151 P.E. 3 mss mié 02/12/09 lun 01/03/10
152 Lic. 3 mss mié 02/12/09 vie 26/02/10
153 Excav. y Edif. Bajo Ras. 3 mss lun 01/03/10 mié 26/05/10
154 Edif. Sobre Ras. 12 mss jue 27/05/10 vie 13/05/11
155 EC.20 21 mss lun 13/08/12 mar 22/04/14
156 P.B. 3 mss lun 13/08/12 jue 08/11/12
157 P.E. 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
158 Lic. 3 mss jue 08/11/12 mar 05/02/13
159 Excav. y Edif. Bajo Ras. 3 mss mar 05/02/13 vie 03/05/13
160 Edif. Sobre Ras. 12 mss vie 03/05/13 mar 22/04/14
161 ETAPA "I" 36,5 mss mié 02/12/09 jue 08/11/12
162 ETAPA "II" 43 mss mié 13/07/11 vie 26/12/14

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES
CONSTRUCCIONES EXTERNAS

Factoría "Sancheski S.A." en Araso
Realojo "Bidart S. Coop. L." (Finca 31)

DESALOJOS / DEMOLICIONES
Fincas 10b/24/33/34/35/36/37/38/42/57/58 (56 viv.)

Finca 27 (Edificio Conatec)
Finca 31 (Pabellón industrial "Vinicap, S.A.-Anaka")

Fincas 52/53 ("Sancheski S.A.") (Derribo parcial)
Fincas 48/49/50/51/52/53 ("Sancheski S.A.")

Colegio Lekaenea
DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS

Finca 25 (Transf. y acabados metálicos Mendelu)
Investigación exploratoria

Valoración Gob. Vasco
Investigación detallada

Valoración Gob. Vasco
Medidas de recuperación de movimientos de tierras

Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco
Finca 27 (Conatec)

Investigación exploratoria
Valoración Gob. Vasco

Investigación detallada
Valoración Gob. Vasco

Medidas de recuperación de movimientos de tierras
Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco

Finca 31 (Vinicap, S.A.-Anaka)
Investigación exploratoria

Valoración Gob. Vasco
Investigación detallada

Valoración Gob. Vasco
Medidas de recuperación de movimientos de tierras

Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco
Fincas 52 y 53 (Sancheski S.A.) (Parcial)

Investigación exploratoria
Valoración Gob. Vasco

Investigación detallada
Valoración Gob. Vasco

Medidas de recuperación de movimientos de tierras
Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco

Fincas 48, 50,51, 52 y 53 (Sancheski S.A.)
Investigación exploratoria

Valoración Gob. Vasco
Investigación detallada

Valoración Gob. Vasco
Medidas de recuperación de movimientos de tierras

Declaración de calidad del suelo por Gob. Vasco
URBANIZACIÓN

Desvío regata Zubi-Muxu
Soterramiento línea eléctrica MT

Muro de contención Fase "I.a"
Urbanización Fase "I.a"

Muro de contención Fase "I.b"
Urbanización Fase "I.b"

Urbanización Fase "II.a"
Urbanización Fase "II.b"

Urbanización Fase "II.c"
EDIFICACIÓN

RV.1
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

17/02/2012
RV.2
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

17/02/2012
RV.3
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

22/04/2014
RV.4
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

12/01/2015
RV.5
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

08/11/2012
RV.6
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

23/01/2014
RV.7
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

08/11/2012
RV.8
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

21/12/2012
RV.9
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

21/12/2012
RV.10

P.B.
P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

31/07/2013
RV.11

P.B.
P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

23/01/2014
RV.12

P.B.
P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

23/01/2014
TC.15

P.B.
P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

EE.19 / ED.16 (Nuevo colegio Lekaenea y pistas anejas)
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

EC.20
P.B.

P.E.
Lic.

Excav. y Edif. Bajo Ras.
Edif. Sobre Ras.

ETAPA "I"
ETAPA "II"

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
tri 1, 2008 tri 2, 2008 tri 3, 2008 tri 4, 2008 tri 1, 2009 tri 2, 2009 tri 3, 2009 tri 4, 2009 tri 1, 2010 tri 2, 2010 tri 3, 2010 tri 4, 2010 tri 1, 2011 tri 2, 2011 tri 3, 2011 tri 4, 2011 tri 1, 2012 tri 2, 2012 tri 3, 2012 tri 4, 2012 tri 1, 2013 tri 2, 2013 tri 3, 2013 tri 4, 2013 tri 1, 2014 tri 2, 2014 tri 3, 2014 tri 4, 2014 tri 1, 2015 tri 2, 2

Tareas críticas Tarea División Progreso Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite
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PRECIO 
VENTA 

PRECIO 
VENTA 

COSTE 
EDIFICACION

COEF. COSTES Y BENEF. VALOR 
REPERCUSIÓN

COEFICIENTES

€/m2(u) o viv. €/m2(t) €/m2(t) €/m2(t)

VIVIENDA P.O. 1.350,56 1.132,39 750,00 20,00% 226,48 1,00
VIVIENDA P.L. (95 m2[t]) 285.511,54 3.005,38 850,00 1,38 1.327,81 5,86
CENTRO TERCIARIO / COMERCIAL 1.600,00 1.600,00 360,00 1,38 799,42 3,53
BAJOS COMERCIALES 1.200,00 1.200,00 300,00 1,38 569,57 2,51
GARAJE Y USOS AUX. (P.O.) 471,95 449,48 330,00 20,00% 89,90 0,40
GARAJE Y USOS AUX. (P.L.) 650,00 650,00 330,00 1,38 141,01 0,62

* Etapa “II”: ................................................................................................... 08/2011 hasta 01/2015 
 
° Realojos: 

- Realojo del colegio Lekaenea en el inicio de la Etapa. 
- Realojo en el inicio de la Etapa de las viviendas a realojar, e indemnización de las que 

no se realojan. 
- Realojo de la factoría de Sancheski en Araso en el inicio de la Etapa. 
- Desalojo e indemnización del resto de las actividades productivas existentes en el inicio 

de la Etapa. 
 

° Obras de Urbanización: 
- Demolición de edificaciones y tratamiento de suelos eventualmente contaminados en el 

ámbito de intervención. 
- Viales y redes de servicios a los que dan frente las edificaciones de las parcelas 

siguientes: 
. “RV 3/4/6/8/9/10/11/12” 
. “EC 20” 

- Espacios libres “LJ 24/29”, y, “LL 26/27”. 
 

° Obras de Edificación: 
- “RV 3/4/6/8” (423 viv. / 35.955 m2(t) de P.O., y, 2.710 m2(t) de locales comerciales). 
- “RV 9/10/11/12” (252 viv. / 23.610 m2(t) de P.L., y, 5.410 m2(t) de locales comerciales). 
- “EC 20” (Centro sociocultural Anaka. Sería necesaria, al menos, la ejecución de la 

edificación bajo rasante paralelamente al movimiento de tierras) 
- “ED 17” (Parque deportivo parcela “RV 4”) 

 
Dentro del criterio de la definición de un programa temporal ajustado para la puesta en uso del 
programa de vivienda protegida establecido, objetivo justificado por la urgencia de la disposición de 
este tipo de oferta residencial en el Municipio, se plantea la ejecución de la actuación en las dos 
etapas descritas, con el fin de evitar la necesidad de realojos transitorios para las viviendas, 
actividades, y equipamientos, que se declaran “fuera de ordenación” y se desalojan. 
 
En relación con la programación de la ejecución de la urbanización y la edificación, resulta crítica la 
coordinación del movimiento de tierras y afirmado general de viales con la ejecución simultánea de 
los vasos de sótano de las edificaciones que den frente a los viales afectados. En los casos en los 
que no se cumplimente esta exigencia, la ejecución de los vasos se relegará de forma obligatoria 
hasta la terminación de la “segunda fase” de ejecución de la urbanización –afirmado de viales, 
tendido de redes, terminación de viales con la primera capa de aglomerado aceras en solera, -. 
 
Asimismo la adjudicación contractual de la ejecución de las obras de urbanización establecerá de 
forma expresa la subordinación de la ejecución de la “tercera” y última fase de la urbanización –
terminaciones- a la terminación de las edificaciones que dan frente a las mismas, con arreglo a 
ámbitos funcionales coherentes –“etapas” definidas o subdivisiones coherentes de las mismas-. 
 
La cesión de la obra de urbanización así como de los terrenos y derechos correspondientes a las 
dotaciones públicas, se efectuará en los plazos establecidos para cada una de las “etapas” en que 
están incluidos. 
 
 
4.5. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 
 
Aún cuando la grave crisis inmobiliaria existente impide en el momento definir referencias de 
valores de venta seguras, se plantea mantener las referencias consideradas en el Plan Especial, sin 
duda alejadas de las puntas superiores del mercado en el momento de la redacción de su texto 
definitivo –abril 2.008-, y, que en nuestro criterio pueden seguir siendo válidas en el momento 
presente. 
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USOS COEF. POND.

m2[t] viv. m2[t]uc %

Vivienda (PO) 71.740,00 844 1,00 71.740,00 23,79%
Vivienda (PL) 23.610,00 252 5,86 138.354,60 45,88%
Centro Comercial 5.300,00 3,53 18.709,00 6,20%

Locales comerciales 10.770,00 2,51 27.032,70 8,96%
Garaje y aux. viv. (PO) 69.085,00 0,40 27.634,00 9,16%
Garaje y aux. viv. (PL) 29.215,00 0,62 18.113,30 6,01%

Total 1.096 301.583,60 100,00%
Total con cargas urbanización
(Deducidos 15% cesión y realojos) 253.012,21

EDIFICABILIDADES DE CESIÓN (15% del total asignado) Y DESTINADAS A REALOJOS

TOTALES

m2[t] m2[t]uc viv. % m2[t] m2[t]uc viv. m2[t]uc

Vivienda (PO) 31.514,19 31.514,19 371 69,66% 3.198,25 3.198,25 56 34.712,44
Locales comerciales 2.733,57 6.861,26 15,17% 6.861,26
Garaje y aux. viv. (PO) 17.155,25 6.862,10 15,17% 338,98 135,59 6.997,69

Total 45.237,55 371 100,00% 3.333,84 56 48.571,39

EDIFICABILIDADES URBANÍSTICAS  Y EDIFICABILIDADES PONDERADAS

EDIF. URB. EDIF. POND.

USOS EDIFICABILIDAD CESIÓN REALOJOS

(Ayto. Admón. Actuante)

PARCELAS RESIDENCIALES
Vivienda de Proteccion Pública Vivienda Locales com. Gar. y usos aux. Total

m2[t]uc m2[t]uc m2[t]uc m2[t]uc

RV.1 2.890,00 0,00 1.360,00 4.250,00
RV.5 (Realojos) 13.515,00 5.296,10 4.948,00 23.759,10
RV.7 16.065,00 1.355,40 4.948,00 22.368,40
TOTAL 32.470,00 6.651,50 11.256,00 50.377,50
Realojos (RV.5) 3.198,25 135,59 3.333,84
Cesiones 31.514,19 6.861,26 6.862,10 45.237,55
REALOJOS + CESIONES 34.712,44 6.861,26 6.997,69 48.571,39
Exceso de adjudicación -2.242,44 -209,76 4.258,31 1.806,11

EDIFICABILIDADES PONDERADAS POR USOS Y PARCELAS
LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE CESIÓN Y REALOJO

4.6. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE USO LUCRATIVO DE CESIÓN GRATUITA AL AYUNTAMIENTO (15% de la edificabilidad urbanística ordenada) 
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4.7. FINANCIACIÓN DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN 
 
En principio, la totalidad de las cargas de urbanización necesarias para la ejecución de la UE. ”San 
Miguel / Anaka”, incluyendo la reurbanización de las áreas externas a la misma señaladas en el 
plano “II.1. Delimitación de la Unidad de Ejecución San Miguel / Anaka” del presente Programa de 
Actuación Urbanizadora, necesaria para la adecuada coordinación de la urbanización de la “unidad” 
con la de su entorno, corresponderán a los titulares de derechos de la misma. 
 
Sin embargo, se deben reseñar algunas excepciones: 
 
* Glorieta de acceso al ámbito desde la Avenida de Letxunborro, en ejecución en la actualidad 

por la Dirección General de Carreteras de la Diputación Foral. 
 
* De acuerdo con lo establecido por la vigente Ley “2/2006” los titulares de derechos de la 

unidad, tendrán derecho a resarcirse, con cargo a las entidades prestadoras ó concesionarias 
de los servicios urbanos, de una parte a determinar, del coste de las obras de primer 
establecimiento y mantenimiento de los mismos, que se concretará en el “Proyecto de 
Reparcelación”. 

 
 
 

Donostia / San Sebastián, marzo de 2.009 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. por "Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo, S.L.": 
Francisco de León, Arquitecto 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

SUPERFICIE DEL ÁREA 138.574 m² 138.515 m² 

Parcelas de Uso Residencial 41.207 m² 

Sistema Local de Espacios Libres 28.462 m² 

Parcelas de Equipamiento Comunitario 21.632 m² 

Viario y otros espacios públicos no delimitados 47.510 m² 

APROVECHAMIENTO ORDENADO 108.422 m² (t) 116.000 m² (t)

Edificabilidad media 0,78  m² (t)/m². 0,84  m² (t)/m².

Nº maximo viviendas 1.100 viv. 1100 viv.

Intensidad uso vivienda 79,38 viv./Ha. 79,41 viv./Ha.

CONDICIONES DE USO

· "Usos terciarios" 12.770 m² (t)

· "Uso residencial":

· Edificabilidad: 95.652 m² (t) 116.000 m² (t)

· Régimen P.O.:

_ Edificabilidad: 71.740 m² (t)   ≥ 75% aprov. res.

_ Nº viviendas máximo: 844 viv.

_Tamaño promedio mínimo 85,00  m² (t)/viv. 85  m² (t)/viv.

· Régimen promoc. Libre:

_ Edificabilidad: 23.610 m² (t)   ≤ 25% aprov. res.

_ Nº viviendas máximo: 256 viv.

_Tamaño promedio mínimo 92,23  m² (t)/viv. 85  m² (t)/viv.

· "Equipamientos" 13.272 m² (t)

PEOU P.G.O.U. VIGENTE

A deducir del residencial

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ORDENACIÓN 
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2. ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA 

SUPERFICIE % ÁREA
(m²) (%)

Parcelas de Uso Residencial

RV.1 1.470 1,06%
RV.2 1.575 1,14%
RV.3 1.249 0,90%
RV.4 6.145 4,43%
RV.5 5.800 4,19%
RV.6 6.145 4,43%
RV.7 5.800 4,19%
RV.8 1.668 1,20%
RV.9 1.668 1,20%
RV.10 2.438 1,76%
RV.11 3.955 2,85%
RV.12 2.435 1,76%
RU.13 485 0,35%
RU.14 374 0,27%

TOTAL PARCELAS DE USO RESIDENCIAL 41.207 29,74%

Parcelas de Uso Terciario

TC.15 Terciario Comercial 5.636 4,07%

TOTAL PARCELAS DE USO RESIDENCIAL 5.636 4,07%

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

ED.16 Deportivo Público 6.065 4,38%
ED.17 Deportivo Público 900 0,65%
ED.18 Deportivo Público 900 0,65%
EE.19 Escolar Público 11.836 8,54%
EC.20 Sociocultural 1.931 1,39%

TOTAL PARCELAS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 21.632 15,61%

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

LJ.21 Espacios Libres Públicos (Jardines urbanos) 420 0,30%
LL.22 Espacios Libres Públicos (Espacios libres peatonales) 2.412 1,74%
LJ.23 Espacios Libres Públicos (Jardines urbanos) 5.277 3,81%
LJ.24 Espacios Libres Públicos (Jardines urbanos) 1.350 0,97%
LJ.25 Espacios Libres Públicos (Jardines urbanos) 2.250 1,62%
LL.26 Espacios Libres Públicos (Espacios libres peatonales) 1.313 0,95%
LL.27 Espacios Libres Públicos (Espacios libres peatonales) 1.830 1,32%
LL.28 Espacios Libres Públicos (Espacios libres peatonales) 10.010 7,22%
LJ.29 Espacios Libres Públicos (Jardines urbanos) 2.250 1,62%
LJ.30 Espacios Libres Públicos (Jardines urbanos) 1.350 0,97%

TOTAL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 28.462 20,54%

SUPERFICIE DE ZONAS EN SUPERPOSICIÓN A DEDUCIR -5.873 -4,24%

ESPACIOS PÚBLICOS NO DELIMITADOS 47.510 34,28%

TOTAL A.I.U. "SAN MIGUEL / ANAKA" 138.574 100,00%

3.744

442

1.016

347

324

TOTAL SUPERFICIE DE ZONAS EN SUPERPOSICIÓN 5.873

ZONAS DE USO PORMENORIZADO

SUPERFICIE DE ZONAS EN SUPERPOSICIÓN

TC.15 / LL.28

TC.15 / VL

EC.20 / LL.26

EC.20 / LL.27

EC.20 / V.L.
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PARCELA 

No lucrativa

Terciario Total Equipamiento Terciario

nº
Sup. Techo

m²(t)
Sup. Techo

m²(t)
Sup. Techo

m²(t)
Sup. Techo

m²(t)
Sup. Techo

m²(t)

Pzas. Gar.
(Minimo 

normativo)

Sup. Techo
m²(t)

Pzas. Gar.
(Minimo 

normativo)

ÁMBITO "I"

PARCELAS RESIDENCIALES

Vivienda de Proteccion Pública

RV.1 (V.P.O.) 1.470 34 2.890 0 2.890 3.400 41 III / II

RV.2 (V.P.O.) 1.575 39 3.315 0 3.315 3.150 47 III / II

RV.3 (V.P.O.) 1.249 20 1.700 0 1.700 2.295 24 II / II

RV.4 (V.P.O.) 6.145 158 13.430 1.355 14.785 15.445 210 IV / II

RV.5 (V.P.O.) 5.800 159 13.515 2.110 15.625 12.370 223 IV / II

RV.6 (V.P.O.) 6.145 185 15.725 1.355 17.080 16.720 243 V / II

RV.7 (V.P.O.) 5.800 189 16.065 540 16.605 1.495 12.370 258 V / II

RV.8 (V.P.O.) 1.668 60 5.100 0 5.100 900 3.335 86 VI / II

TOTAL V.P.P. 29.852 844 71.740 5.360 77.100 2.395 69.085 1.132

Vivienda de Promoción Libre

RV.9 1.668 66 5.940 900 6.840 3.335 113 VII / II

RV.10 2.438 39 3.705 570 4.275 4.875 87 III / II

RV.11 3.955 74 7.030 2.290 9.320 8.630 183 IV / II

RV.12 2.435 73 6.935 1.650 8.585 4.875 135 VII / II

TOTAL V.L. 10.496 252 23.610 5.410 29.020 0 21.715 518

TOTAL PARCELAS RESIDENCIALES 40.348 1.096 95.350 10.770 106.120 2.395 90.800 1.650

TC.15 Terciario Comercial 5.636 2.000 2.000 1.100 3.300 7.500 234 III / II

TOTAL PARCELAS USO TERCIARIO 5.636 0 0 2.000 2.000 1.100 3.300 7.500 234

EE.19 Escolar Público 11.836 7.102 4.261 107 III / II

EC.20 Sociocultural 1.931 2.675 3.880 41 III / III

TOTAL EQUIPAMIENTOS 13.767 0 0 0 0 9.777 8.141 148

TOTAL ÁMBITO "I" 59.751 1.096 95.350 12.770 108.120 13.272 3.300 98.300 1.884 8.141 148

ÁMBITO "II"

Vivienda de Promoción Libre

RU.13 485 2 160 160 III

RU.14 374 2 142 142 II

TOTAL ÁMBITO "II" 859 4 302 302

TOTAL 60.610 1.100 95.652 12.770 108.422 13.272 3.300 98.300 1.884 8.141 148

PERFILSUPERFICIE
m²(p)

Vivienda Garaje y usos aux.

Lucrativa

SOBRE RASANTE

Lucrativa No lucrativa

Garaje y usos aux.

EDIFICABILIDADES

BAJO RASANTE

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS “PARCELAS EDIFICABLES” 
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PARCELA PROPIETARIOS Nº Viv. CALLE PISO EMPADRONADOS 

B Sin alta
1º Mª Micaela Querejeta Garmendia
2º Fernando Fdez. Santalla
B Mª Isabel Guevara de Juan
1º Patxi Guevara Aguirresarobe
2º Iñigo Guevara Gracenea

B-Dcha. Juan Bautista Goicoechea Tellechea
B-Izda. Casimira Antonia Herraez González

1º-Dcha. Mikel Arbelaiz Aguirreche
1º-Izda. Ignacio Zubeldia Iriarte
2º-Dcha. Angel Carretero Reguero
2º-Izda. Maitane Eceiza Oyarzabal

B Mª Cruz Chinchurreta Echart
1º Unai Macías Fdez.
2º Mª Aranzazu Álvarez García
B Sin alta

1º-Dcha. Sin alta
1º-Izda. Sin alta

B-Dcha. Juan Ignacio Alberdi Arruabarrena
B-Izda. Mª Nieves Uruñuela San Martín

1º -Dcha. Juan Cruz Martín Hernando
1º-Izda. Modesto López Meijomence
2º-Dcha. José Mª Parra González
2º-Izda. Juan Mª Behobide Belmonte
3º-Dcha. Gaizka Alonso Blanco
3º Izda. Antonio Manuel Pozo Rodríguez

B Sin alta
B-Dcha. Dolores Jiménez Pérez
B-Izda. Blas Paniagua Torresano
1º-CN Luis Mª Larruscain Bolaño

1º-Dcha. Ana Pérez Vargas
1º-Izda. Sin alta
B-Dcha. Fernanda Arbelaiz Ugarte

1º Manuel Muner Sorazu

B Julia Echeverria Arruabarrena
1º Dcha. Alejandro Llorente Fernández
1º Izda. José Mª Llorente Múñoz

2º- Dcha. Mª Pilar Ugarte Errazquin
2º-Izda. Sin alta
3º-Dcha. Sin alta
3º-Izda. Eustaquia Dorronsoro Urdangarin

B-Dcha. Mª Olatz Iriarte Aranguren
B-Izda. Esteban Tafall Santamaría

1º-Dcha. Mª Carmen Cáceres Blas
1º-Izda. Sin alta
2º-Dcha. Jesús Sánchez Hontiveros
2º-Izda. Mª Mercedes Tremiño Ruesgas

B-Dcha. Julián Hdez. Santos
B_Izda. Juan Manuel Calvo Pérez
1º-Dcha. Mª Pilar Echenique Herrero
1º-Izda. Buenaventura Pérez Cordero
2º Dcha. Ricardo Hdez. Pereira
2º Izda. Leticia García Aldave

B-Dcha. Mª Izaskun Alsua Martiarena
B-Izda. Ahmed Bourouz

1º -Dcha. Clemente Calvo-Fdez. López
1º-Izda. Mª Teresa Martínez García
2º Dcha. Sin alta
2º-Izda. Sin alta

REALOJOS 56

Aguerre, 6
“Casa Iruena”

Aguerre, 8
“Bernarderta”

Anaka, 18
“Casa Larrea”

Anaka, 16
“Casa Loreto”

San Sebastián, 25

Aguerre, 3
“Caserío Guevara”

Jaizkibel 28
“Casa Berra Ondo”

Jaizkibel, 30
“Casa Berra Ondo Txiki”

Jaizkibel, 26
“Casa Aguerre Txiki”

Jaizkibel, 32
“Casa Aristi-Berri”

Aguerre, 2
“Casa Etxe-Berri"

6

6

33-34-35

Juan Ignacio Alberdi Arruabarrena
Nieves Uruñuela San Martín

José Manuel Sánchez Herrero
Modesto López Meijomence
Marta Aramendi Lizarraga
José Mª Parra González

Juan Mª Behobide Belmonte
Víctor Manuel Alonso Martínez

Paloma Blanco Busto
Antonio Manuel Pozo Rodríguez

7

6

8

58

11

6

Izaskun Alsua Martiarena
Sheila González Rodríguez

Clemente Calvo-Fdez. López
Benedicto Murciego García

Teresa Martínez García
José Antonio Guruchet Tumas
Esther Alzugaray Olasagasti

José Javier Echeverria Beldarrain
Dolores Manterola Alza

Esther Maroño Manterola
Alba Maroño Manterola

Jorge José Manterola Alza
Mª Jesús Arandigoyen Quintana
Lourdes Fdez. Fdez. Troconiz

Aranzazu Álvarez García
Juan Bautista Goicoechea Tellechea

Mikel Arbelaiz Aguirreche
Ignacio Zubeldia Iriarte

Angel Carretero Reguero
Susana Oreja Ogallar
Antonio Jiménez Ruiz

Maitane Eceiza Oyarzabal

José Mª Fernández Manterola
Rosario Hdez. Jiménez

Blas Paniagua Torresano
Ana Pérez Vargas

Luis Mª Larruscain Bolaño
Manuel Muner Sorazu

Aguerre, 4
“Casa Etxe-Berri”

3

3

38

42

57

Antonio Arruabarrena Arruabarrena
Jesús Llorente Múñoz

José Mª Llorente Múñoz
Eustaquia Dorronsoro Urdangarin

José Manuel Arruabarrena Dorronsoro
Francisco Ugarte Errazquin

Pilar Ugarte Errazquin

Olatz Iriarte Aranguren
Esteban Tafall Santamaría
Mª Cruz Soreasu García
Victoria Blas Repecho
Mª Angeles Uria Iriarte

Jesús Sánchez Hontiveros
María Liberal Godoy

Mª Carmen Hermosa Gallego
Juan José Lecuona Narbarte

Julián Hernández Santos
Encarnación Gómez Asensio
Miguel Angel Ríos Domingo

Pilar Echenique Herrero
Mª Eugenia López Muñoz

Teodoro Iparraguirre Estomba
Inés López Muñoz

Ricardo Hernández Pereira
Mª Nieves García Aldabe

Leticia García Aldabe
José Antonio García Aldabe

36

37

10B

24

Fernando Fdez. Santalla

Patxi Guevara Aguirresarobe
Ramón Guevara Eguren

Ildefonso Guevara Eguren

4. RELACIÓN DE VIVIENDAS Y PERSONAS CON DERECHO AL REALOJO 
 
Se relacionan a continuación los inmuebles declarados “fuera de ordenación” por el P.E.O.U. San 
Miguel / Anaka, sus propietarios, y, las personas empadronadas en los mismos, si bien será en el 
Proyecto de Reparcelación donde se deban concretar definitivamente las condiciones en que se 
producirán los realojos. En ese sentido, en el proyecto de reparcelación, se deberá acreditar 
documentalmente y comprobar de hecho la existencia del citado derecho. 
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