




FASE 1 SUP: 23.079 m²



comienzo obras

- FASE 1.1** 6 meses
 - trabajos movimiento de tierras
 - enlace c/ Miquel Ambulodi c/ Berio
 - depósito de retenida
 - eje 5. nueva rotonda y nuevo acceso a la finca de Egiluze
 - FASE 1.2** 6 meses
 - eje 6 acceso a las futuras viviendas
 - trabajos urbanización primer anillo, jardines asociados
 - FASE 1.3** 6 meses
 - construcción primeras viviendas
- 18 meses



txenperenea
 AIU 6.2.06
 irun gipuzkoa

programa de actuación urbanizadora
 promotor:

irunvi Sociedad Pública de Vivienda de Irún, S.A.U

asesoría instalaciones:
 endara, ingenieros asociados s.l.
 asesoría jurídica
 arrie & jauregui s.c.
 abogados asociados

redactor:
 estudio beldarrain, s.l.
 juan beldarrain santos, arquitecto

estudio beldarrain
 estudio de arquitectura urbanismo y diseño
 c/ prim 27, 3ª izquierda 20006 san sebastián
 tel/fax: +34 943.456504
 estudio @ beldarrain.es

09-01-TXE

004

programación obras fases
 1/2000 enero 10