


**FASE 3** SUP: 30.201 m<sup>2</sup>



comienzo obras

- FASE 3.1** ..... 6 meses  
 - trabajos movimiento de tierras  
 - eje 1 y enlace con Oinaurre y calle Belitz
  - FASE 3.2** ..... 6 meses  
 - parque  
 - acceso a equipamiento deportivo  
 - jardines asociados a viario
  - FASE 3.3** ..... 6 meses  
 - construcción parcela equipamiento deportivo  
 - construcción parcelas residenciales
- 18 meses



**txenperenea**  
 AIU 6.2.06  
 irun gipuzkoa

programa de actuación urbanizadora  
 promotor:

**irunvi** Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.

asesoría instalaciones:  
 endara, ingenieros asociados s.l.  
 asesoria jurídica:  
 arñe & jauregui s.c.  
 abogados asociados

redactor:  
 estudio beldarrain, s.l.  
 juan beldarrain santos, arquitecto

**estudio beldarrain**  
 estudio de arquitectura urbanismo y diseño  
 c/prim 27, 3ª izquierda  
 20006 san sebastián  
 tel/fax: +34.943.456504  
 estudio @ beldarrain.es