


**FASE 2** SUP: 47.114 m<sup>2</sup>



- **FASE 2.1** ..... 6 meses  
- derivio antiguo parvulario  
- trabajos de movimiento de tierras
  - **FASE 2.2** ..... 18 meses  
- eje 2 , nueva rotonda enlace con c/  
general Freire  
-trabajos parque
  - **FASE 2.3** ..... 6 meses  
- construcción edificio dotacional  
- construcción parcelas residenciales
- 30 meses



**txenperenea**  
AIU 6.2.06  
irun gipuzkoa  
programa de actuación urbanizadora  
promotor:  
**irunvi** Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.  
asesoria instalaciones: endara , ingenieros asociados s.l.  
asesoria juridica: arrie & jauregui s.c. abogados asociados  
redactor: estudio beldarrain, s.l.  
juan beldarrain santos, arquitecto  
**estudio beldarrain** estudio de arquitectura urbanismo y diseño c/prim 27 - 3ª izquierda 20006 san sebastián tel/fax: +34 943.456504 estudio @ beldarrain.es